

П Л А Н
мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и технологической
направленности «Точка роста» при МБОУ «СОШ №1 с.Старые
Атаги»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки выполнения
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Приказ директора школы о создании центра в соответствии с методическими рекомендациями	Сентябрь
2	Создание Интернет странички на сайте школы.	Страничка на сайте	Август
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Управлением образования Урус-Мартановского района	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	Май - июнь
4	Согласование проекта зонирования Центра школы с Управлением образования Урус-Мартановского района		Май - июнь
5	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Биология», «Химия», «Физика»: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.	Свидетельство о повышении квалификации Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	Май Июнь
6	Закупка, доставка и наладка оборудования;	Информация на сайте школы	Май – Август

	ремонт, приведение площадок МБОУ «СОШ №1 с. Старые Атаги» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».		
7	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.	Информация на сайте школы	Август
8	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	Август
9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
10	Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
11	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Отчет директора школы	Еженедельно