

## Отчет по итогам деятельности МБОУ «СОШ № 1 с.Старые Атаги»

### по переходу на новые ФГОС НОО и ООО

В соответствии с планом функционирования ВСОКО на 2021/22 учебный год в школе проведен анализ степени реализации мероприятий дорожной карты постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО.

**Дата проведения контроля:** с 04.03.2022 по 24.04.2022.

**Цель:** проанализировать реализацию мероприятий дорожной карты в 2021/22 учебном году.

**Вид контроля:** тематический.

**Методы контроля:** собеседование с рабочей группой, проверка документации.

### РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ

На начало 2021/22 учебного года в школе была сформирована рабочая группа по обеспечению постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО. Деятельность рабочей группы определяется дорожной картой постепенного перехода на новые образовательные стандарты в период с 2021 по 2027 годы.

Результаты проверки деятельности рабочей группы отражены в таблице.

№ п/п	Мероприятия	Отметка о реализации	Примечания
<b>1. Реализация мероприятий по организационному обеспечению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
1	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	Проведено своевременно	Присутствовало 83% родителей обучающихся 1–11-х классов
2	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Проведены: 1) методический семинар «Изменения в новых ФГОС НОО и ООО»; 2) заседания ШМО по изучению ФГОС в части предметных областей.  Создан и функционирует раздел	Не проведен мастер-класс по разработке рабочих программ по новым ФГОС (из-за болезни автора мастер-класса); перенесен на январь

		школьного сайта «К новым образовательным стандартам», в котором выкладываются актуальные материалы для педагогов	
3	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Проведена оценка условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО	
4	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Начаты мероприятия по оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО: проанализирована техническая оснащенность учебных кабинетов	
5	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Сформирована заявка на обеспечение школы учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников с учетом письма Минпросвещения России от 11.11.2021 № 03-1899	
<b>2. Реализация мероприятий по нормативному обеспечению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
6	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Начато формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	
7	Изучение документов	Проведено первичное	

	федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	ознакомление педагогических работников с документами, регламентирующими переход на новый ФГОС, под подпись в листах ознакомления	
8	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Внесены изменения в программу развития школы	
9	Разработка локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Разработаны все необходимые локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ООО: положение о рабочих программах, положение о текущем контроле и промежуточной аттестации <...>	

### 3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

10	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	Проведены педагогические заседания, посвященные изучению нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ООО:	
11	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	Заместителем директора по НМР проведено 5 консультаций с учителями будущих 1-х и 5-х классов (по вопросам структуры, содержания и планируемых результатов рабочих программ по предметам)	

### 4. Реализация мероприятий по кадровому обеспечению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

12	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Проведено	
13	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников	Проведено. Выявлены образовательные потребности	

	образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО		
14	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ООО	Разработан ежегодный план-график курсовой подготовки педагогических работников.  Проведено обучение на курсах повышения квалификации 15 педагогов	2 педагога не прошли обучение из-за болезни, в связи с чем внесены изменения в план-график курсовой подготовки

**5. Реализация мероприятий информационного обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО**

15	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Размещено	
16	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Проводится посредством размещения информации для родителей на школьном сайте, оформлен информационный стенд в холле школы	
17	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	Проведено первичное изучение мнения родителей о переходе на новые ФГОС в апреле 2022 года	Не проведено изучение мнения родителей о переходе на новые ФГОС на конец 4-го квартала